

Nr.	Projekt Thema	Initiator	Antrag GR		Beschluss Gemeinderat/ Verkehrsausschuß			Umsetzung		Barrieren-Bemerkungen weiteres Vorgehen
			Antragst.	Termin	zuständig	Termin	Stand	zuständig	Termin	
1	Fortsetzung Radweg Isartalbahntrasse bis Großhesseloher Straße	GV	GV		GV	01.07.07	Erwerb 110 m- Streifen: Brunner stellt sich tot. Wenn Entwidmung erfolgt, Bebauungs-plan aufstellen; Kaufangebot an Brunner	GV	abh. v. Brunner	Brief der Agenda an Brunner am 8.4.13 ohne Antwort; "Mahnbrief" 1.14 ohne Antwort
2	Fortsetzung Radweg Isartalbahntrasse bis Großhesseloher Bahnhof	AG VK Grüne			GV	20.04.13	liegt auf Eis		abh. v. Brunner	Hauptbarriere ist Weigerung Dr. Brunners, seinen "Schickanierzirkel" zu verkaufen
9	Isarfußweg für Radfahrer freigeben, mit hist. Brücke höhengleich verlegen	AG VK	AG VK	10.02.11	VA	29.11.11	liegt auf Eis	GV		Hauptbarriere ist Weigerung Dr. Brunners, seinen "Schickanierzirkel" zu verkaufen
12	Verkehrskonzept: Tempo 30 auf Wohnstraßen; 40/50 auf Verkehrsstraßen	GV	GV	10.03.11	GR	14.02.12	Vom GR beschlossen	GV	2012ff.	Umsetzung fast abgeschlossen
14	Geradeaus- Spur B11 Abzw. N. Grünwald	AG VK	GV	14.02.12	GR	2012	Beschluß GR: Baumaßnahmen ohne Geradeausspur beschlossen	GV	2012	Neues Projekt erforderlich
15	Radweg Pater-Augustin-Rösch-Str. Link geräumt/ Forstenrieder Park	AG VK	AG VK	29.11.11	GR	29.11.11	Machbarkeitsstudie beschlossen liegt auf Eis	GV	2013	Radweg von Pater-Rupert-Mayer- Unterführ. bis Link geräumt einfacher realisierbar, da Übergang entfällt: nochmals Antrag stellen!
17	Neuen Radweg Kuhwiese verbessern	AG VK					für Frühjahr 2012 zugesagt		2013	Zusage Kotzur 15.5.14
17a	Direkt-Radweg Gymnasium - Kuhwiese entlang IEP- Energiezentrale	AG VK			GR	01.11.13	Planung mit Radlständer für Gymnasium und Radwegspange zur Kuhwiese vom GR beschlossen; Beleuchtung vertagt	AG VK	2014	160 Radlständer und Radwegspange sollen in 2014 gebaut werden, Beleuchtung offen
18	Neuer Radweg Promenadeweg	GV	GV	2011	GR	2011	Beschluß GR 2011	GV	2013	verschoben wegen anderer Prioritäten (noch erforderlich?)
19	Schulwegsicherheit Grundschule	AG VK EB GS			EB GS GV	03.07.12	Maßnahmenkatalog an GV Lokaltermin m. Mesenbrink am 10.7.12	EB GS AG VK	ab 2012	läuft in Eigenregie der Grundschule weiter
19a	Schulwegsicherheit Gymnasium	AG VK EB Gymn.						AG VK	ab 01.2013	Gespräch 8.5.13 EB Grundsch./ Gymnasium: Umsetzung durch EB/ Schulleitungen/ GV
20	Radl- Sternfahrt (wie 2003)	AG VK						AG VK		Termin im Sept. 2014, Aktionsteam Hintzer, Wirtz, Eschler gebildet am 15.5.14
21	Optimierung Rad- / Fußwege 70 Punkte- Programm (Forum 4.7.13)	AG VK			GR	30.09.13	Freigabe 5 Fußwege für Radfahrer umgesetzt	AG VK	ab 2013	am 17.6.14 der Bürgermeisterin vorstellen
21a	Überweg Wolfratshäuser- u. Seitnerstraße	AG VK	AG VK	10.11.09			liegt seit Jahren auf Eis	AG VK		neuen Antrag an GR stellen
21b	Standard für Querungen festlegen und umsetzen	AG VK	AG VK	15.05.14	GR			AG VK	15.05.14	Antrag an GR eingereicht am 21.5.14
21c	Grundlberg- Unterführung umbauen	AG VK	AG VK	23.09.13	GR		Antrag an GR eingereicht am 23.9.13	GV		noch nicht auf der TO des GR
21d	Übergänge Kreuzung Münchener-/ Saarland-/ Richard- Wagner- Straße	AG VK	AG VK	23.09.13	VA	08.10.13	Antrag zurückgestellt	GV		Auf der Agenda der Bürgermeisterin (Kreisverkehr als Option)
<b>Abkürzungen</b>										
GR	Gemeinderat									
GV	Gemeindeverwaltung									
VA	Gemeinderat Verkehrsausschuß									
AGVK	Agenda 21 Arbeitskreis Verkehr									